

Descrizione lavorazione	PTV n.1	Progetto	Differenza	PTV n.1	Progetto	Differenza	Eseguito	Eseguito	Riferimento
1 Sistemazione viale e piazzale, piattaforme e rampe di raccordo box	€ 66.101,77	€ 23.556,98	€ 42.544,80	€ 54.203,45	€ 19.316,72	€ 34.886,73	€ 24.255,97	€ 19.889,89	SQUARE
2 Marciapiedi, cordoli e zanelle	€ 51.751,32	€ 41.034,81	€ 10.716,51	€ 42.436,08	€ 33.648,54	€ 8.787,54	€ 28.287,08	€ 23.195,40	SIDEW
3 Ricostruzione muro di paramento dell'aiuola tra scala F-G	€ 8.152,64	€ 5.263,75	€ 2.888,88	€ 6.685,16	€ 4.316,28	€ 2.368,88	€ 6.099,39	€ 5.001,50	WALLFB F-G
4 Muro di protezione in New Jersey con fioriera sommitale tra IV e V Fab	€ 12.709,72	€ 5.381,03	€ 7.328,69	€ 10.421,97	€ 4.412,44	€ 6.009,53	€ 12.474,02	€ 10.228,70	NEW JY
5 Sistema drenaggio acque meteoriche e reflui fognari	€ 18.570,01	€ 5.828,94	€ 12.741,07	€ 15.227,40	€ 4.779,73	€ 10.447,67	€ 13.213,82	€ 10.835,33	STORMW
6 Scavi, rinfianchi e rinterri	€ 41.684,51	€ 18.841,50	€ 22.843,01	€ 34.181,30	€ 15.450,03	€ 18.731,27	€ 37.927,96	€ 31.100,92	DIG
7 Distribuzione energia elettrica	€ 8.463,88	€ 3.636,00	€ 4.827,88	€ 6.940,38	€ 2.981,52	€ 3.958,86	€ 8.238,88	€ 6.755,88	E-DISTR
8 Impianto rete telecomunicazioni fonia in rame e dati (banda ultra larga FTTH)	€ 12.824,09	€ 3.818,00	€ 9.006,09	€ 10.515,75	€ 3.130,76	€ 7.384,99	€ 12.824,09	€ 10.515,75	TLC
9 Impianto distribuzione acqua idropotabile - Salerno Sistemi	€ 16.122,44	€ 2.000,00	€ 14.122,44	€ 13.220,40	€ 1.640,00	€ 11.580,40	€ 11.987,94	€ 9.830,11	H2O
10 Impianto d'irrigazione automatico	€ 24.674,15	€ 23.717,26	€ 956,89	€ 20.232,80	€ 19.448,15	€ 784,65	€ 14.961,63	€ 12.268,54	IRG
11 Impianto antincendio comprensivo di presidi	€ 11.715,75	€ 11.035,68	€ 680,07	€ 9.606,92	€ 9.049,26	€ 557,66	€ 7.370,51	€ 6.043,82	FIRE
12 Impianto videocitofonico	€ 14.577,11	€ 14.116,61	€ 460,50	€ 11.953,23	€ 11.575,62	€ 377,61	€ 5.327,11	€ 4.368,23	VCT
13 Impianto di videosorveglianza	€ 34.119,45	€ 35.313,45	-€ 1.194,00	€ 27.977,95	€ 28.957,03	-€ 979,08	€ 0,00	€ 0,00	VDS
14 Impianto d'illuminazione	€ 38.169,04	€ 31.992,50	€ 6.176,54	€ 31.298,61	€ 26.233,85	€ 5.064,76	€ 14.785,45	€ 12.124,07	LIGHT
15 Impianto di messa a terra	€ 4.028,87	€ 1.921,32	€ 2.107,55	€ 3.303,67	€ 1.575,48	€ 1.728,19	€ 4.378,87	€ 3.590,67	EARTH
16 Predisposizione ricarica veicoli elettrici	€ 3.753,69		€ 3.753,69	€ 3.078,03		€ 3.078,03	€ 2.025,09	€ 1.660,57	VEH CRG
17 Impianto distribuzione gas metano - Salerno Energia	€ 572,60		€ 572,60	€ 469,53		€ 469,53	€ 342,60	€ 280,93	GAS
18 Ripristino paramento aiuola continua viale lato dx e fiorire su muri di confine lato dx e ab. C	€ 26.378,26		€ 26.378,26	€ 21.630,17		€ 21.630,17	€ 3.321,08	€ 2.723,28	FLOWERBED
19 Ricostruzione muro di contenimento sommitale tra scala D-E			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	WALL D-E
20 Ricostruzione muro di paramento dell'aiuola G	€ 6.991,56		€ 6.991,56	€ 5.733,08		€ 5.733,08	€ 4.877,88	€ 3.999,86	WALLFB-G
21 Rifacimento pianerottolo Sc.D e pozzetto d'ispezione fognatura	€ 914,15		€ 914,15	€ 749,60		€ 749,60	€ 355,10	€ 291,19	FLOOR D
22 Impemabilizzazione fondazione abitazione custode, realizzazione gradino	€ 1.167,74		€ 1.167,74	€ 957,55		€ 957,55	€ 1.167,74	€ 957,55	GUARDSHOME
23 Bonifica e inertizzazione cisterne gasolio	€ 15.250,00		€ 15.250,00	€ 12.505,00		€ 12.505,00	€ 6.100,00	€ 5.002,00	DSL TNK
24 Rifiuti speciali	€ 13.946,48		€ 13.946,48	€ 11.436,11		€ 11.436,11	€ 9.310,48	€ 7.634,59	SPCL WASTE
25 Lavori intercapedine di riparazione condotti fognari Sc. F-G e relativi pozzetti	€ 1.533,75		€ 1.533,75	€ 1.257,68		€ 1.257,68	€ 1.533,75	€ 1.257,68	HOLW SPACE F-G
26 Lavori intercapedine di riparazione condotti fognari Sc. G e relativi pozzetti	€ 3.041,68		€ 3.041,68	€ 2.494,18		€ 2.494,18	€ 3.041,68	€ 2.494,18	HOLW SPACE G
27 Fauciata scala F-G	€ 4.189,03		€ 4.189,03	€ 3.435,00		€ 3.435,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL F-G
28 Fauciata scala G	€ 3.479,11		€ 3.479,11	€ 2.852,87		€ 2.852,87	€ 0,00	€ 0,00	WALL G
29 Muro Nigro (Compreso verniciatura ringhiera e realizzazione pozzetti e chiusini)	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.460,00		€ 2.460,00	€ 3.000,00	€ 2.460,00	WALL NIG
30 Muro Celentano (Compreso verniciatura ringhiera)	€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.132,00		€ 2.132,00	€ 2.600,00	€ 2.132,00	WALL CEL
31 Abbattimento 3xThuje	€ 1.829,27		€ 1.829,27	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.829,27	€ 1.500,00	THUJE
32 Abbattimento 2x Oleandro	€ 500,00		€ 500,00	€ 410,00		€ 410,00	€ 500,00	€ 410,00	OLEANDRO
33 Abbattimento 1x Magnolia	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	MAGNOLIA
40 Muretto Il Fab (quota parte ponteggio, rifac.muretto, rip ringhiera, eliminazione rampicant	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 1.500,00	€ 1.230,00	WALL IIF
41 Muro divisorio vialetto ScB Bacchilega Magnolia	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL BAC
42 Rifacimento pavimentazione vialetto Sc.B	€ 9.915,91		€ 9.915,91	€ 8.131,05		€ 8.131,05	€ 0,00	€ 0,00	AVANUE ScB
43 Rifacimento scalinata vialetto Sc.B	€ 31.836,63		€ 31.836,63	€ 26.106,03		€ 26.106,03	€ 0,00	€ 0,00	STAIRWAY ScB
44 Cancelli scalinata Il accesso da definire	€ 5.323,35		€ 5.323,35	€ 4.365,15		€ 4.365,15	€ 0,00	€ 0,00	GATE ScB
46 Sistemazione muro ex-pino da definire	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.640,00		€ 1.640,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL EX PINE
47 Cancelli e cancelletto ingresso con sbarra da definire	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 6.150,00		€ 6.150,00	€ 0,00	€ 0,00	MAIN GATE
48 Sistemazione fioriera C3 e C4 (paramento, ricorrenze in marmo etc)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.230,00		€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED C3-4
49 Modifica aiuola Lz3 resecazione spigolo	€ 800,00		€ 800,00	€ 656,00		€ 656,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED Lz3
50 Sistemazione fioriera Lz4 (fondazione,paramento, ricorrenze in marmo, terreno, piante etc)	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.460,00		€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED Lz4
51 Rifacimento condotto fognario IIF adiacente scalinata vialetto escluso pavimentazione	€ 3.001,00		€ 3.001,00	€ 2.460,82		€ 2.460,82	€ 0,00	€ 0,00	WASTEW PIPE IIF
51 Defibrillatore semiautomatico	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	DAE
Totali	€ 524.888,95	€ 227.457,83	€ 297.431,12	€ 430.408,94	€ 186.515,42	€ 243.893,52	€ 243.637,38	€ 199.782,65	

Oneri della sicurezza	€ 14.000,00	€ 8.769,15	€ 5.230,85
-----------------------	-------------	------------	------------

€ 14.000,00	€ 8.769,15	€ 5.230,85
-------------	------------	------------

€ 9.000,00	€ 9.000,00	SAFETY PAYLOAD
------------	------------	----------------



Descrizione lavorazione	PTV n.1	Progetto	Differenza	PTV n.1	Progetto	Differenza	Eseguito	Eseguito	Riferimento
1 Sistemazione viale e piazzale, piattaforme e rampe di raccordo box	€ 66.101,77	€ 23.556,98	€ 42.544,80	€ 54.203,45	€ 19.316,72	€ 34.886,73	€ 24.255,97	€ 19.889,89	SQUARE
2 Marciapiedi, cordoli e zanelle	€ 51.751,32	€ 41.034,81	€ 10.716,51	€ 42.436,08	€ 33.648,54	€ 8.787,54	€ 28.287,08	€ 23.195,40	SIDEW
3 Ricostruzione muro di paramento dell'aiuola tra scala F-G	€ 8.152,64	€ 5.263,75	€ 2.888,88	€ 6.685,16	€ 4.316,28	€ 2.368,88	€ 6.099,39	€ 5.001,50	WALLFB F-G
4 Muro di protezione in New Jersey con fioriera sommitale tra IV e V Fab	€ 12.709,72	€ 5.381,03	€ 7.328,69	€ 10.421,97	€ 4.412,44	€ 6.009,53	€ 12.474,02	€ 10.228,70	NEW JY
5 Sistema drenaggio acque meteoriche e reflui fognari	€ 18.570,01	€ 5.828,94	€ 12.741,07	€ 15.227,40	€ 4.779,73	€ 10.447,67	€ 13.213,82	€ 10.835,33	STORMWV
6 Scavi, rinfianchi e rinterrati	€ 41.684,51	€ 18.841,50	€ 22.843,01	€ 34.181,30	€ 15.450,03	€ 18.731,27	€ 37.927,96	€ 31.100,92	DIG
7 Distribuzione energia elettrica	€ 8.463,88	€ 3.636,00	€ 4.827,88	€ 6.940,38	€ 2.981,52	€ 3.958,86	€ 8.238,88	€ 6.755,88	E-DISTR
8 Impianto rete telecomunicazioni fonia in rame e dati (banda ultra larga FTTH)	€ 12.824,09	€ 3.818,00	€ 9.006,09	€ 10.515,75	€ 3.130,76	€ 7.384,99	€ 12.824,09	€ 10.515,75	TLC
9 Impianto distribuzione acqua idropotabile - Salerno Sistemi	€ 16.122,44	€ 2.000,00	€ 14.122,44	€ 13.220,40	€ 1.640,00	€ 11.580,40	€ 11.987,94	€ 9.830,11	H2O
10 Impianto d'irrigazione automatico	€ 24.674,15	€ 23.717,26	€ 956,89	€ 20.232,80	€ 19.448,15	€ 784,65	€ 14.961,63	€ 12.268,54	IRG
11 Impianto antincendio comprensivo di presidi	€ 11.715,75	€ 11.035,68	€ 680,07	€ 9.606,92	€ 9.049,26	€ 557,66	€ 7.370,51	€ 6.043,82	FIRE
12 Impianto videocitofonico	€ 14.577,11	€ 14.116,61	€ 460,50	€ 11.953,23	€ 11.575,62	€ 377,61	€ 5.327,11	€ 4.368,23	VCT
13 Impianto di videosorveglianza	€ 34.119,45	€ 35.313,45	-€ 1.194,00	€ 27.977,95	€ 28.957,03	-€ 979,08	€ 0,00	€ 0,00	VDS
14 Impianto d'illuminazione	€ 38.169,04	€ 31.992,50	€ 6.176,54	€ 31.298,61	€ 26.233,85	€ 5.064,76	€ 14.785,45	€ 12.124,07	LIGHT
15 Impianto di messa a terra	€ 4.028,87	€ 1.921,32	€ 2.107,55	€ 3.303,67	€ 1.575,48	€ 1.728,19	€ 4.378,87	€ 3.590,67	EARTH
16 Predisposizione ricarica veicoli elettrici	€ 3.753,69		€ 3.753,69	€ 3.078,03		€ 3.078,03	€ 2.025,09	€ 6.043,82	VEH CRG
17 Impianto distribuzione gas metano - Salerno Energia	€ 572,60		€ 572,60	€ 469,53		€ 469,53	€ 342,60	€ 280,93	GAS
18 Ripristino paramento aiuola continua viale lato dx e fioriere su muri di confine lato dx e ab. C	€ 26.378,26		€ 26.378,26	€ 21.630,17		€ 21.630,17	€ 3.321,08	€ 2.723,28	FLOWERBED
19 Ricostruzione muro di contenimento sommitale tra scala D-E			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	WALL D-E
20 Ricostruzione muro di paramento dell'aiuola G	€ 6.991,56		€ 6.991,56	€ 5.733,08		€ 5.733,08	€ 4.877,88	€ 3.999,86	WALLFB-G
21 Rifacimento pianerottolo Sc.D e pozzetto d'ispezione fognatura	€ 914,15		€ 914,15	€ 749,60		€ 749,60	€ 355,10	€ 291,19	FLOOR D
22 Impeneabilizzazione fondazione abitazione custode, realizzazione gradino	€ 1.167,74		€ 1.167,74	€ 957,55		€ 957,55	€ 1.167,74	€ 957,55	GUARDSHOME
23 Bonifica e inertizzazione cisterne gasolio	€ 15.250,00		€ 15.250,00	€ 12.505,00		€ 12.505,00	€ 6.100,00	€ 5.002,00	DSL TNK
24 Rifiuti speciali	€ 13.946,48		€ 13.946,48	€ 11.436,11		€ 11.436,11	€ 9.310,48	€ 7.634,59	SPCL WASTE
25 Lavori intercapedine di riparazione condotti fognari Sc. F-G e relativi pozzetti	€ 1.533,75		€ 1.533,75	€ 1.257,68		€ 1.257,68	€ 1.533,75	€ 1.257,68	HOLW SPACE F-G
26 Lavori intercapedine di riparazione condotti fognari Sc. G e relativi pozzetti	€ 3.041,68		€ 3.041,68	€ 2.494,18		€ 2.494,18	€ 3.041,68	€ 2.494,18	HOLW SPACE G
27 Facciata scala F-G	€ 4.189,03		€ 4.189,03	€ 3.435,00		€ 3.435,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL F-G
28 Facciata scala G	€ 3.479,11		€ 3.479,11	€ 2.852,87		€ 2.852,87	€ 0,00	€ 0,00	WALL G
29 Muro Nigro (Compreso verniciatura ringhiera e realizzazione pozzetti e chiusini)	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.460,00		€ 2.460,00	€ 3.000,00	€ 2.460,00	WALL NIG
30 Muro Celentano (Compreso verniciatura ringhiera)	€ 2.600,00		€ 2.600,00	€ 2.132,00		€ 2.132,00	€ 2.600,00	€ 2.132,00	WALL CEL
31 Abbattimento 3xThuje	€ 1.829,27		€ 1.829,27	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.829,27	€ 1.500,00	THUJE
32 Abbattimento 2x Oleandro	€ 500,00		€ 500,00	€ 410,00		€ 410,00	€ 500,00	€ 410,00	OLEANDRO
33 Abbattimento 1x Magnolia	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	MAGNOLIA
40 Muretto Il Fab (quota parte ponteggio, rifac.muretto, rip ringhiera, eliminazione rampicant	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 1.500,00	€ 1.230,00	WALL IIF
41 Muro divisorio vialetto ScB Bacchilega Magnolia	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL BAC
42 Rifacimento pavimentazione vialetto Sc.B	€ 9.915,91		€ 9.915,91	€ 8.131,05		€ 8.131,05	€ 0,00	€ 0,00	AVANUE ScB
43 Rifacimento scalinata vialetto Sc.B	€ 31.836,63		€ 31.836,63	€ 26.106,03		€ 26.106,03	€ 0,00	€ 0,00	STAIRWAY ScB
44 Cancellone scalinata Il accesso da definire	€ 5.323,35		€ 5.323,35	€ 4.365,15		€ 4.365,15	€ 0,00	€ 0,00	GATE ScB
46 Sistemazione muro ex-pino da definire	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 1.640,00		€ 1.640,00	€ 0,00	€ 0,00	WALL EX PINE
47 Cancellone e cancelletto ingresso con sbarra da definire	€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 6.150,00		€ 6.150,00	€ 0,00	€ 0,00	MAIN GATE
48 Sistemazione fioriera C3 e C4 (paramento, ricorrenze in marmo etc)	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.230,00		€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED C3-4
49 Modifica aiuola Lz3 resecazione spigolo	€ 800,00		€ 800,00	€ 656,00		€ 656,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED Lz3
50 Sistemazione fioriera Lz4 (fondazione,paramento, ricorrenze in marmo, terreno, piante etc)	€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 2.460,00		€ 2.460,00	€ 0,00	€ 0,00	FLOWERBED Lz4
51 Rifacimento condotto fognario IIF adiacente scalinata vialetto escluso pavimentazione	€ 3.001,00		€ 3.001,00	€ 2.460,82		€ 2.460,82	€ 0,00	€ 0,00	WASTEW PIPE IIF
51 Defibrillatore semiautomatico	€ 1.800,00		€ 1.800,00	€ 1.476,00		€ 1.476,00	€ 0,00	€ 0,00	DAE
Totali	€ 524.888,95	€ 227.457,83	€ 297.431,12	€ 430.408,94	€ 186.515,42	€ 243.893,52	€ 243.637,38	€ 199.782,65	
Oneri della sicurezza	€ 14.000,00	€ 8.769,15	€ 5.230,85	€ 14.000,00	€ 8.769,15	€ 5.230,85	€ 9.000,00	€ 9.000,00	SAFETY PAYLOAD

